


Утверждаю

Главный инженер ТПУ

 В.А. Варламов

« 12 » 01 2013 г.

План-график

Ввода в ремонт и вывода из ремонта оборудования ПС 35/10 «Спутник»

№ п/п	Объект электросетевого хозяйства	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
I квартал			
1.	РУ-10 кВ яч. 10	25.02.2013	27.02.2013
II квартал			
2.	ОРУ-35 кВ ограничитель перенапряжения ввод №1	18.04.2013	18.04.2013
3.	ОРУ-35 кВ ограничитель перенапряжения ввод №2	19.04.2013	19.04.2013
III квартал			
4.	ОРУ-35 кВ ТРН№1	15.07.2013	16.07.2013
5.	ОРУ-35 кВ ТРН№2	16.07.2013	17.07.2013
6.	РУ-10 кВ I секция сборных шин	19.07.2013	26.07.2013
7.	РУ-10 кВ II секция сборных шин	27.07.2013	06.08.2013

Главный энергетик ТПУ



Муха Н.В.