2.22 Риск отсутствие у **заказчика** корпоративной культуры, работников и опыта ведения деятельности в едином информационном пространстве (1,7) (2,7)

2.23 Риск того, что у **заказчика** будут отсутствовать отлаженные корпоративные процедуры по информационному взаимодействию (2,4) (2,7)

2.24 Риск отсутствия ключевых и квалифицированных специалистов на стороне **заказчика** (2,8) (2,8)

2.26 Риск того, что будет реструктуризация **заказчика** (0,3) (4,8)

2.21 Риск низкой вовлеченности **заказчика** в процесс выполнения работ (оказания услуги) (2,1) (2,3)

2.29 Риск отсутствия общего виденья конечного продукта у **заинтересованных сторон** (2,3) (3,8)

2.25 Риск того, что не все **заинтересованные стороны** со стороны **заказчика** включены в работу над проектными документами (2,1) (4,1)

2.13 Риск того, что предмет договора будет сформулирован неточно и/или формализован некорректно (1,9) 4

2.15 Риск допущения некорректных и неточных формулировок в тексте договора 2 (4,7)

2.14 Риск неверной квалификации вида сделки (2,5) 3

2.20 Риск того, что спецификация будет неполной, недостоверной и/или не соответствовать требованиям национальных стандартов (4,3) (4,3)

2.17 Риск отсутствия связи с **заказчиком** (4,6) (2,6)

2.18 Риск того, что **заказчик** не предоставит и/или будет предоставлять с большой задержкой информацию, необходимую для выполнения работ (3,6) (4,1)

2.11 Риск того, что сделка заключенная между сторонами будет недействительной (0,5) (4,8)

2.19 Риск изменения требований в процессе выполнения работ (4,6) (4,8)

2.30 Риск того, что в процессе выполнения работ **подрядчик** не сможет своими силами исполнить заявленные в договоре обязательства (2,7) (1,7)

2.31 Риск выявления **подрядчиком** скрытых, не обнаруженных на этапе планирования источников дополнительных затрат (4,1) 2

2.43 Риск гибели и/или повреждения электронного оборудования и другого имущества в результате пожара, затопления водой и др. (0,4) (4,8)

2.44 Риск гибели и/или повреждения электронного оборудования и другого имущества в результате противоправных действий третьих лиц (0,3) (4,8)

2.40 Риск отсутствия связи с **субподрядчиком** (3,6) (2,1)

2.41 Риск того, что полученный **субподрядчиком** результат не будут соответствовать ожиданиям **заинтересованных сторон** (4,2) (3,2)

2.49 Риск материализации обстоятельств непреодолимой силы, которые окажут значительное влияние на ход выполнения работ (0,3) (4,2)

2.28 Риск того, что **подрядчик** будет утаивать информацию о реальном положении дел в от **заказчика** и/или искажать с (0,4) (4,1)

2.27 Риск того, что **подрядчик (исполнитель)** не исполнит свои обязательства предусмотренные договором (2,2) (4,5)

2.6 Риск того, что выполненная работа (оказанная услуга) не будет соответствовать ожиданиям **заказчика** (2,1) (4,8)

2.7 Риск того, что **заказчик** откажется принимать выполненную работу (оказанную услугу) (3,5) (4,9)

2.48 Риск изменения норм действующего законодательства (3,2) (3,2)

2.50 Риск нарушения норм действующего законодательства (1,2) (4,8)

2.47 Риск получения штрафа за нарушение действующего законодательства (2,6) (4,9)

2.32 Риск распространения сведений, порочащих деловую репутацию **подрядчика (исполнителя)** (2,2) (4,3)

2.45 Риск промышленного шпионажа (1,3) 4

2.46 Риск утечки конфиденциальных данных 2 (3,6)

2.9 Риск того, что будет просрочка оплаты за выполненную **подрядчиком** работу (оказанную **исполнителем** услугу) 3 (3,2)

2.8 Риск того, что **заказчик** откажется от оплаты выполненной работы (оказанной услуги) (3,2) (4,9)

2.12 Риск того, что будет невозможно досрочно и одностороннем порядке расторгнуть сделку (1,7) (3,9)

2.16 Риск того, что между сторонами будет не учтен порядок распределения экономии, которая может быть получена по факту выполненных работ (1,4) (3,8)

2.10 Риск судебного иска от **заказчика/подрядчика (исполнителя)** (1,8) (4,7)

2.42 Риск судебного иска от **субподрядчика** (1,5) (3,4)

2.38 Риск ограничения для последующих сублицензионных договоров (0,5)

2.39 Риск расторжения договора в «сублицензионной цепочке» договоров (0,3) (3,1)

2.37 Риск создания нежелательного производного произведения (0,3) (4,8)

2.34 Риск взыскания **правообладателем** вознаграждения за использование его исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (0,6) (4,8)

2.33 Риск нарушения исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности (1,3) (3,6)

2.35 Риск того, что **правообладатель (автор)** запретит использовать результат интеллектуальной деятельности (0,7) (4,9)

2.36 Риск невозможности признания исключительного права на результат интеллектуальной деятельности за **правообладателем (автором)** (0,3) (4,9)

Условные обозначения:

Риски, связанные с заказчиком

Риски, связанные с исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности

Риски, связанные с подрядчиком (исполнителем)

Риск, связанные с субподрядчиком

Риски, связанные с имуществом

Внешние комплаенс риски

Криминальные риски

Вероятность наступления риска

Влияние на проектные цели от наступления риска

Риски с высокой вероятностью наступления (вероятность ≥4)

Риски с высоким влиянием на проектные цели в случае наступления (влияние ≥4)