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5.5. Расчет параметров сетевого графика 

К параметрам сетевого графика 
относятся: 

 
раннее, позднее начало работ; 
раннее, позднее окончание работ; 
длительность критического пути; 
резервы времени; 
календарные даты. 
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5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Основные методы расчета 
временных параметров сетевого 

графика: 

 Расчет на графе 
 Табличный метод расчета 
 Матричный метод расчета 
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5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Условные обозначения: 

Т – продолжительность работы; 
Трн – ранний срок начала работы; 
Тпн - поздний срок начала работы; 
Тро – ранний срок окончания работы; 
Тпо - поздний срок окончания работы; 
Ткр – продолжительность критического пути; 
Тmax – максимальная продолжительность работы; 
Тmin – минимальная продолжительность работы; 
Тнв – наиболее вероятная продолжительность работы; 
Тож – наиболее вероятная продолжительность работы; 
Rп – полный резерв времени; 
Rс – свободный резерв времени 
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5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Ранний  
срок  

начала  
работы: 

 

Продолжительность 
самого длительного 
пути от начального 

события до 
предшествующего 

события данной 
работы 
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Пример: 

1 

3 

2 

4 

5 
2 дн. 

а 

5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Для работы d: 

Трн (35) = Трн (12) + Трн (23) = 2 + 3 = 5 дн. 

Работу d можно начать на 6-й день 
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5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Ранний 
срок 
окончания 
работы: 

Сумма раннего начала 
и продолжительности 

данной работы  
(если работа начата в ранний 

срок)  

Самый ранний срок окончания работы и ранний 
срок начала для всех работ определяется 

последовательно, начиная отсчет от 
начального события. 
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Пример: 

1 

3 

2 

4 

5 
2 дн. 

а 

5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Для работы d: 

Тро (35) = Трн (35) + Т (35) = 5 + 5 = 10 дн. 

Работу d можно закончить не раньше чем 
через 10 дней 
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5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Поздний срок начала работы: 

Это такое допустимое начало работы, 
которое не вызывает задержки окончания 

всего комплекса работ 
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5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Поздний срок начала работы 
определяется  

путем вычитания из 
продолжительности критического 
пути самого длительного пути от 
предшествующего события данной 

работы до конечного события. 
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Пример: 

1 

3 

2 

4 

5 
2 дн. 

а 

5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Для работы d: 

Тпн (35) = Ткр - Т (35) = 10 - 5 = 5 дн. 

Для работы d самый поздний срок начала 5 дней 
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5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Сумма позднего начала и 
продолжительности данной работы, 

если работа начата в поздний срок 

Позднее окончание и начало для 
всех работ графика определяется 

последовательно, начиная 
отсчет не от начального, а от 

конечного события 

 
Поздний срок окончания работы: 
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Пример: 

1 

3 

2 

4 

5 
2 дн. 

а 

5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Для работы d: 

Тпо (35) = Тпн + Т (35) = 5 + 5 = 10 дн. 

Для работы d самый поздний срок окончания 10 
дней 
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5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Время, на которое можно перенести начало 
работы или увеличить срок её выполнения, не 

нарушая общего срока выполнения программы, 
то есть разность позднего и раннего начала 

работы  

 
 

Полный резерв  
или запас времени 
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Пример: 

1 

3 

2 

4 

5 
2 дн. 

а 

5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Для работы d: 

Rп = Тпн (35) – Трн (35) = 5 – 5 = 0  

Для работы d запас времени 0 дней 
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5.5. Расчет параметров сетевого графика 

 
Свободный резерв или   

независимый запас времени 
 

Время, на которое можно перенести 
начало работы или увеличить её 

продолжительность без перенесения 
раннего начала последующих работ. 

Разность раннего начала последующей работы и раннего 
окончания данной работы 
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5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Для анализа сетевого графика со случайными длительностями  

 
Метод экспертных 

оценок 
 

По каждой работе, точную 
продолжительность которой установить 
нельзя, определяются временные оценки на 

основании опроса исполнителей и экспертов 
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5.5. Расчет параметров сетевого графика 

Временные оценки: 
1. Оценка времени, за которое может быть 

выполнена работа при самом благоприятном 
стечении обстоятельств (Тmin) 

2. Оценка времени, за которое может быть 

выполнена работа при самом неблагоприятном  
стечении обстоятельств (Тmax) 

3. Оценка  наиболее вероятного времени 

выполнения работы при нормальных условиях(Тнв)  

На основании этих оценок эксперты рассчитывают среднюю 
ожидаемую продолжительность работ 


