К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й    П Л А Н
выполнения
аттестационной работы слушателями
курса профессиональной переподготовки 

«Технологии урановых добывающих и перерабатывающих предприятий»

	№
	Наименование этапа
	Начало

этапа
	Окончание этапа

	1
	Введение. Аналитический обзор существующих методов.
	09.09.13
	22.09.13

	2
	Теория выбранного процесса.
	23.09.13
	29.09.13

	3
	Разработка и описание технологической схемы
	30.09.13
	03.10.13

	4
	Расчетная часть.  

	4.1
	Расчет материального баланса.
	04.10.13
	13.10.13

	4.2
	Гидравлический расчет.
	14.10.13
	17.10.13

	4.3
	Аппаратный расчет. Расчет геометрии и габаритов аппаратов технологической схемы.
	18.10.13
	25.10.13

	4.4
	Механический расчет основного аппарата.
	26.10.13
	03.11.13

	5
	КИП и автоматизация технологической схемы. 
	04.11.13
	10.11.13

	6
	План размещения оборудования.
	11.11.13
	17.11.13

	7
	Охрана труда и техника безопасности.
	18.11.13
	24.11.13

	8
	Экономическая часть.
	25.11.13
	28.11.13

	9
	Оформление пояснительной записки согласно СТО ТПУ 2.5.01.-2006.
	29.11.13
	01.12.13

	10
	Подготовка графического материала.
	04.10.13
	01.12.13

	11
	Подготовка презентации.
	01.12.13
	09.12.13

	12
	Подготовка доклада.
	01.12.13
	09.12.13

	
	Итого выполнение аттестационной работы
	09.09.13
	09.12.13


