Календарный план выполнения учебной научно-исследовательской работы 
студентами гр. 5652 по дисциплине «Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза»
	П/н
	Наименование раздела
	Сроки выполнения
	Контрольная точка

	1. 
	Работа в справочно-библиографическом отделе НТБ
	01.09 – 15.09
	15.09.09

	2. 
	Работа с интернет-ресурсами (патенты, журналы, сайты)
	16.09 – 29.09
	29.09.09

	3. 
	Работа в отделе периодических изданий
	30.09 – 13.10
	13.10.09

	4. 
	Работа в отделе иностранной литературы
	14.10 – 20.10
	20.10.09

	5. 
	Обработка и оформление литературной информации
	21.10 – 03.11
	03.11.09

	6. 
	Выбор реактивов и материалов, подготовка установки. Отработка аналитических методик контроля
	04.11 – 17.11
	17.11.09

	7. 
	Проведение эксперимента  
	18.11 – 08.12
	08.12.09

	8. 
	Статистическая обработка результатов
	09.12 – 15.12
	15.12.09

	9. 
	Обсуждение полученных результатов
	16.12 – 22.12
	22.12.09

	10. 
	Оформление и защита НИР
	23.12 – 29.12
	29.12.09


Календарный план выполнения курсового проекта студентами гр. 5652 

по дисциплине «Основы проектирования предприятий органического синтеза»
	П/н
	Наименование раздела
	Сроки выполнения
	Контрольная точка

	1
	Оформление отчета по практике, подготовка к защите
	01.09 – 10.09
	10.09.09

	2
	Защита практики
	11.09 – 15.09
	15.09.09

	Разработка разделов курсового проекта

	3
	Введение, обоснование выбора метода производства, описание технологии
	16.09 – 06.10
	06.10.09

	4
	Выполнение материальных расчетов
	07.10 – 27.10
	27.10.09

	5
	Выбор основного аппарата и его технологический расчет
	28.10 – 17.11
	17.11.09

	6
	Поверочный тепловой и механический расчеты, гидравлический расчет основного оборудования
	18.11 – 01.12
	01.12.09

	7
	Подбор и расчет вспомогательного оборудования
	02.12 – 15.12
	15.12.09

	8
	Оформление проекта
	16.12 – 22.12
	22.12.09

	9
	Защита проекта
	23.12 – 30.12
	30.12.09


