

КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН

выполнения курсового проекта / курсовой работы

по дисциплине	Основы управления и проектирования на предприятии
ООП подготовки	бакалавров
направления	все направления подготовки
на период	весенний семестр 2020/21 учебного года)

Руководитель	Кашук И.В.
--------------	------------

Дата контроля*	Вид работы (аттестационное мероприятие)	Максимальный балл
Текущий контроль в семестре		
17.02.2020	Выдача задания на выполнение курсовой работы	40
	Выполнение раздела «Общая характеристика предприятия и продукции»	-
		2
24.02.2020	Выполнение раздела «Анализ среды предприятия»	2
09.03.2020	Выполнение раздела «Маркетинговый план»	2
16.03.2020	Выполнение раздела «Организационный план»	2
30.03.2020	Выполнение раздела «Производственный план»	2
Конференц-неделя 1 (КТ 1) 06.04.20-12.04.20	Сдача чернового варианта курсовой работы (текущие результаты) на проверку руководителю	2
20.04.2020	Выполнение раздела «Инвестиционный план»	2
04.05.2020	Выполнение раздела «Финансовый план»	2
11.05.2020	Выполнение раздела «Анализ потенциальных рисков»	2
18.05.2020	Сдача чернового варианта курсовой работы (текущие результаты) на проверку руководителю	2
25.05.2020	Написание итогового варианта курсовой работы	10
01.06.2020	Оформление курсовой работы в соответствии с требованиями и сдача итогового варианта преподавателю	5
07.06.20	Подготовка к защите курсовой работы (презентация)	5
Промежуточная аттестация		
Конференц-неделя 2 (КТ 2) 08.06.20-14.06.2020	Защита проекта (работы)	60
		60
Итого баллов порезультатом работы в семестре и аттестационных мероприятий		100

Составил: _____ (И.В. Кашук)
 «20» января 2021 г.

Согласовано:
 Руководитель подразделения _____ (Н.А. Лукьянова)
 «__» _____ 2021 г.