


Утверждаю

Главный инженер ТПУ


 В.А. Варламов

«12» 01 2015 г.

План-график
Ремонта оборудования ПС 35/10 «Спутник»

№ п/п	Объект электросетевого хозяйства	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
I квартал			
1	РУ-10 кВ яч. №13	14.01.2015	16.01.2015
2	РУ-10 кВ яч. №15	12.03.2015	14.03.2015
3	РУ-10 кВ яч. №25	24.03.2015	01.04.2015
4	РУ-10 кВ I секция сборных шин	24.03.2015	01.04.2015
II квартал			
5	ОРУ-35 кВ Тр. №2	01.04.2015	02.04.2015
6	Ограничитель перенапряжения ввод №1	01.04.2015	01.04.2015
7	Ограничитель перенапряжения ввод №2	03.04.2015	03.04.2015
III квартал			
8	РУ-10 кВ яч. №19	17.06.2015	18.06.2015
9	РУ-10 кВ яч. №17	19.06.2015	20.06.2015

Главный энергетик ТПУ



Муха Н.В.