


Утверждаю

Главный инженер ТПУ


 В.А. Варламов

«09» 01 2014 г.

План-график
Ремонта оборудования ПС 35/10 «Спутник»

№ п/п	Объект электросетевого хозяйства	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
I квартал			
1	РУ-10 кВ яч. №19	14.01.2014	16.01.2014
2	РУ-10 кВ яч. №1	12.03.2014	14.03.2014
3	РУ-10 кВ яч. №3	24.03.2014	01.04.2014
4	РУ-10 кВ I секция сборных шин	24.03.2014	01.04.2014
II квартал			
5	ОРУ-35 кВ Тр. №1	01.04.2014	02.04.2014
6	Ограничитель перенапряжения ввод №1	01.04.2014	01.04.2014
7	Ограничитель перенапряжения ввод №2	03.04.2014	03.04.2014
III квартал			
8	РУ-10 кВ яч. №17	17.06.2014	18.06.2014
9	РУ-10 кВ яч. №27	19.06.2014	20.06.2014

Главный энергетик ТПУ



Муха Н.В.