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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
	1 (командир)
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	


	Руководитель проекта
	


	Эмблема (логотип) проекта
	
	Эмблема (логотип) группы

	
	
	


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

	№
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ/ПРОДУКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА
	№
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


МАТЕРИАЛЬНОЕ/ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	№
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА


	№ этапа 
	Наименование этапа / основные мероприятия
	Сроки выполнения 
	Ответственные за реализацию этапа

	1
	Поисково-аналитический (исследовательский)

	
	

	
	1.1
	
	февраль 2016
	

	
	1.2
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	1.n
	
	
	

	2
	Проектный (разработческий)

	
	

	
	2.1
	
	март 2016
	

	
	2.2
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	2.n
	
	
	

	3
	Реализационный (технологический)

	
	

	
	3.1
	
	март – май 2016
	

	
	3.2
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	3.n
	
	
	

	4
	Рефлексивный (итоговый)

	
	

	
	4.1
	
	май – июнь 2016
	

	
	4.2
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	4.n
	
	
	


	ЭТАП 1. Поисково-аналитический (исследовательский)



	№ этапа 
	Мероприятия
	Примечания

	Сроки выполнения
	Причины отклонения от планируемых  сроков выполнения

	1.1
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	1.2

	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	…
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	1.n
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-


ЭТАП 2. Проектный (разработческий)
	№ этапа 
	Мероприятия
	Примечания
	Сроки выполнения
	Причины отклонения от планируемых  сроков выполнения

	2.1
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	2.2

	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	…
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	2.n
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-


ЭТАП 3. Реализационный (технологический)
	№ этапа 
	Мероприятия
	Примечания
	Сроки выполнения
	Причины отклонения от планируемых  сроков выполнения

	3.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.2

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.n
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ЭТАП 4. Рефлексивный (итоговый)
	№ этапа 
	Мероприятия
	Примечания
	Сроки выполнения
	Причины отклонения от планируемых  сроков выполнения

	4.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.2

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.n
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЯ
 

� Постановка  проблемы, обоснование актуальности, сбор и анализ данных.





� Формирование команды, распределение обязанностей участников проекта, планирование работы, разработка содержания этапов, определение форм и методов управления и контроля.





� Выполнение запланированных этапов работы. Подготовка наглядно-графического материала, подведение промежуточных результатов выполнения проекта. 





� Сопоставление первоначальных целей (задач) и результатов выполнения проекта. Подведение итогов. Оценка деятельности всех участников выполнения проекта. 


�  - каким образом происходило выполнение основных мероприятий этапа выполнения проекта;


   - с какими трудностями/сложностями пришлось столкнуться;


   - каким образом были решены проблемы.


�  - фото, рисунки, схемы;


   - расчетно-графические материалы.
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